

週間工程表

3月9日揭示

3月

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	高圧水洗工事の日程 雨天中止				高圧水洗工事 Cブロック			水洗工事の日程は雨天日に変更する場合があります				高圧水洗工事 Dブロック					高圧水洗工事 Eブロック			
	下地補修・シーリング工事の日程 補修工事 Cブロック残り 雨天中止				雨天				下地補修・シーリング工事 Eブロック(南面残り半分、部屋番号一桁4,5,6号室)											
			下地補修・シーリング工事 Dブロック(南面バルコニー半分、部屋番号一桁1,2,3号室)														下地補修・シーリング工事 Fブロック(東面バルコニー)			
	塗装工事の日程 塗装工事 Aブロック(廊下側) 鉄部仕上げ塗装等													塗装及び溝等防水工事 Cブロック(2~7階:西面)						
				塗装工事 Bブロック(階段室・エレベーター塔外壁)													塗装及び溝等防水工事 Dブロック(南面半分)			
	その他修繕工事の日程 雨天中止				既存シート撤去 廊下、エレベーターホール床 雨天			玄関扉取替工事 上階より1日1フロア程度順次施工										面格子取付工事 廊下サッシ面格子		

- ・ 3月18日(日曜日)、20日(火曜祝日)は工事实施の予定です。
- ・ 塗装工事が雨天順延により若干遅れております。