

\*\*\*\*\*大規模修繕工事 工程表

2月																			3月																			4月																			5月																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日											
現場事務所設営																																																																																					
足場組																																																									足場撤去																												
Aブロック																			Cブロック																			Eブロック(内外)																																															
下地補修及びシーリング工事																			Bブロック																			Dブロック																			Fブロック																												
																			Aブロック(内外)																																																									竣工検査・引渡									
																			Bブロック																			Dブロック(内外)																			Fブロック																												
塗装及び巾木溝防水																																																																																					
																			Cブロック																			Eブロック																																															
																																						C・Dブロック塩ビシート貼り																			E・Fブロック塩ビシート貼り																												
																			各住戸玄関扉取替																																						廊下床塩ビシート貼り																												
																			廊下面格子取替																																																																		